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MS Project MS Project –– Qui suisQui suis--je ?je ?

 Dominique VALLETONDominique VALLETON

 Directeur de projetsDirecteur de projets

 Conseil aux entreprisesConseil aux entreprises

 Monde industriel et tertiaireMonde industriel et tertiaire
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MS Project MS Project –– ContenuContenu

 Mise en place des valeurs de baseMise en place des valeurs de base
•• paramparamèètres globauxtres globaux
•• calendrierscalendriers

 DDééfinition des tâchesfinition des tâches
 Structure projet Structure projet –– Liens entre tâchesLiens entre tâches

1 – Démarrage du projet
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MS Project MS Project –– ContenuContenu

 Mise en place des jalonsMise en place des jalons
 CrCrééation diagramme de GANTTation diagramme de GANTT
 Analyse chemin critique Analyse chemin critique -- OptimisationOptimisation

2 – Planification
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MS Project MS Project –– ContenuContenu

 Tableau des ressourcesTableau des ressources
•• ddééfinition de lfinition de l’é’équipequipe
•• ddééfinition des cofinition des coûûtsts
•• ressources en diagramme de GANTTressources en diagramme de GANTT

 Utilisation des ressourcesUtilisation des ressources
•• affectationaffectation
•• partagepartage

 Planning de rPlanning de rééfféérencerence
•• sursur--utilisation, margesutilisation, marges
•• budgetbudget

3 – Ressources
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MS Project MS Project –– ContenuContenu

 Mise en formeMise en forme
•• planning de GANTTplanning de GANTT
•• diagramme PERTdiagramme PERT
•• tablestables

 CrCrééation de tables personnalisation de tables personnalisééeses

4 – Présentation
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MS Project MS Project –– ContenuContenu

 Analyse et suivi du projetAnalyse et suivi du projet
•• Saisie des donnSaisie des donnééeses
•• Comparaison prComparaison préévu vu -- rrééalisaliséé

 Utilisation des filtresUtilisation des filtres
 Documents dDocuments d’’analyseanalyse
 Lien avec OutlookLien avec Outlook

5 – Déroulement du projet
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MS Project MS Project –– Les attentesLes attentes

 Rôle de chaque auditeurRôle de chaque auditeur

 Domaine dDomaine d’’activitactivitéé

 AntAntééccéédents informatiquesdents informatiques

 Besoins et attentesBesoins et attentes
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MS Project MS Project –– Organisation coursOrganisation cours

 Cours NCours N°° 1 : Vocabulaire, environnement, param1 : Vocabulaire, environnement, paraméétragetrage

 Cours NCours N°° 2 : Cr2 : Crééation de projet, tâches, ressources, calendriersation de projet, tâches, ressources, calendriers

 Cours NCours N°° 3, 4, 5, 6 : planification par la dur3, 4, 5, 6 : planification par la duréée, affectation des e, affectation des 
ressourcesressources

 Cours NCours N°° 7, 8, 9 : planification des ressources, sur7, 8, 9 : planification des ressources, sur--utilisationutilisation

 Cours NCours N°° 10 : Gestion des co10 : Gestion des coûûts, suivi de projetts, suivi de projet

 Cours NCours N°° 11 : Suite suivi de projet11 : Suite suivi de projet

 Cours NCours N°° 12 : Gestion multi12 : Gestion multi--projets, projets, reportingreporting de projetde projet

 Cours NCours N°° 13 : Affichages, audit, compl13 : Affichages, audit, complééments, exportments, export--importimport

 Cours NCours N°° 14 : Contrôle des connaissances14 : Contrôle des connaissances



2011 2011 -- 20122012 D. VALLETON D. VALLETON -- CMACMA 1010

MS Project MS Project –– Plan dPlan d’’un coursun cours

 Rappel du cours prRappel du cours prééccéédentdent
•• Questions Questions ééventuellesventuelles

 PrPréésentation du courssentation du cours
 DDééroulement du coursroulement du cours

•• PrincipesPrincipes
•• pratiquepratique

 Bilan du coursBilan du cours
•• Questions Questions ééventuellesventuelles
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MS Project MS Project –– Support de coursSupport de cours

 Plan du cours en prPlan du cours en préésentation PPTsentation PPT

 Support de cours et exemples sur InternetSupport de cours et exemples sur Internet

 http://dvalleton.free.fr/CMA_MShttp://dvalleton.free.fr/CMA_MS--ProjectProject



2011 2011 -- 20122012 D. VALLETON D. VALLETON -- CMACMA 1212

MS Project MS Project –– OrganisationOrganisation

 Au cours de cette session 14 lundisAu cours de cette session 14 lundis

 Rattrapage proposRattrapage proposéé le 15 dle 15 déécembrecembre

 Examen Examen –– Cours certifiantCours certifiant

 Certificat dCertificat d’’assiduitassiduitéé
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MS Project MS Project –– Un peu dUn peu d’’histoirehistoire
 Henry GANTT, ingHenry GANTT, ingéénieur assistant de F. TAYLORnieur assistant de F. TAYLOR

•• 1917 1917  reprrepréésentation graphique des activitsentation graphique des activitééss
•• sur une sur une ééchelle de tempschelle de temps

VVJJMMMMLLVVJJMMMMLLVVJJMMMMLL

Semaine 3Semaine 3Semaine 2Semaine 2Semaine 1Semaine 1

Activité N° 1

Activité N° 2

Activité N° 3
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MS Project MS Project –– Un peu dUn peu d’’histoirehistoire
 1956 1956 -- 57, Morgan WALKER et James KELLEY57, Morgan WALKER et James KELLEY

•• Dupont de Nemours et Remington RandDupont de Nemours et Remington Rand
•• Recherches sur la gestion dRecherches sur la gestion d’’un grand nombre de tâchesun grand nombre de tâches
•• Mise au point de CPM (Mise au point de CPM (CriticalCritical PathPath MethodMethod))

Tâches avec durée

Liaisons entre tâches

C. P. M. Durée du projet
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Activité
(durée)

MS Project MS Project –– Un peu dUn peu d’’histoirehistoire
 1956 1956 -- 57, US 57, US NavyNavy (programme (programme PolarisPolaris))

•• Conception de la mConception de la mééthode PERTthode PERT
•• Program Evaluation and Program Evaluation and ReviewReview TechniqueTechnique
•• Affichage des relations entre Affichage des relations entre éétats (activittats (activitéés)s)

E1 E2 E3 E4 E5

Sa ScSb

S0Etat
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MS Project MS Project –– Un peu dUn peu d’’histoirehistoire
 AujourdAujourd’’hui :hui :

•• ReprRepréésentation graphique des tâchessentation graphique des tâches
•• Relations entre tâchesRelations entre tâches
•• Calcul du chemin critiqueCalcul du chemin critique
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FIN  INTRODUCTIONFIN  INTRODUCTION


